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 مجلس التنمية الصناعية
 الدورة الثلاثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
 

 لجنة البرنامج والميزانية
  الحادية والعشرونالدورة
 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢-١٠فيينا، 
     من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 

 التحسينات الأمنية ومرافق المؤتمرات الجديدة المقترحة

 التحسينات الأمنية في مركز فيينا الدولي

 تقرير من المدير العام

ــيقة       ــواردة في الوث ــلمعلومات ال ــثا ل ــيقة تحدي ــثّل هــذه الوث ــيقة IDB.29/7-PBC.20/7تم ــتين  المتعIDB.29/19 والوث لق
بالإجـراءات المـتخذة في إطـار المـرحلة الأولى من التحسينات الأمنية المنفّذة لضمان الامتثال في مركز فيينا الدولي للمعايير                      

 .الأمنية التنفيذية الدنيا الخاصة بالمقار، وتقدم اقتراحات بشأن المرحلة الثانية

 
  مقدمة

 التاسعــة     نظر مجلـس التنميـة الصناعية أثناء دورتـه                       -١
  IDB.29/19 و IDB.29/7-PBC.20/7والعشرين فـي الوثيقتيــن               

المتعلقتين بالتحسينات الأمنية ومرافق المؤتمرات الجديدة                                   
وتمثّل هذه الوثيقة تلبية لطلب الس، الوارد في                           . المقترحة    

، تقديم تقرير عن التقدم المحرز                  ٥-م / ٢٩-المقرر م ت ص        

ت الأمنية اللازمة لضمان             فيما يتعلق بتنفيذ التحسينا                
استجابة مركز فيينا الدولي استجابة فعالة للمعايير الأمنية                                     

وينبغي النظر في هذا التقرير                     . التنفيذية الدنيا الخاصة بالمقار                  
 التي تتضمن         IDB.30/12-PBC.21/12مقترنا بالوثيقة           

اقتراحات بشأن اعتمادات تكميلية تتعلق بالمرحلة الثانية من                                   
 .ت الأمنية      التحسينا     
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يتولى مكتب الأمم المتحدة في فيينا المسؤولية الكلية   -٢
عن الأمن والسلامة في مركز فيينا الدولي، وكذلك عن   
مجمل تنفيذ مرحلتي المعايير الأمنية التنفيذية الدنيا الخاصة  

 فريق استشاري معني  ٢٠٠٤وقد أنشئ أوائل عام . بالمقار 
ات الكائنة في مركز  بالأمن، يضم أعضاء من جميع المنظم    

فيينا الدولي، لكي يسدي المشورة بشأن جميع التدابير المتعلقة       
بالأمن والسلامة، ويقدم إلى المنظمات المعنية تقارير عن      

 .صوغ المشاريع وتنفيذها
  

  التقدم المحرز في تنفيذ-أولا
  التحسينات الأمنية

  قائمة بالبنود IDB.29/7-PBC.20/7الوثيقة تضمنت  -٣
. المرتآة لتحسين الأمن في مركز فيينا الدولي تحسينا فعالا      

/  آذار  ٢٠ويمثّل الملخص التالي، الذي يبين التقدم المحرز حتى  
، تحديثا للمعلومات المبلّغة إلى البعثات الدائمة  ٢٠٠٥مارس 

في عرضين مشتركين قدمتهما المنظمات الكائنة في مركز      
. ٢٠٠٤سبتمبر   / أيلول٤ل وأبري  / نيسان  ٢٢فيينا الدولي في  

أبريل    / نيسان١٨ويعتزم تنظيم عرض مشترك آخر في   
، ستقدم أثناءه معلومات أكثر تفصيلا عن البنود    ٢٠٠٥

 .المذكورة أدناه  
  

   المرحلة الأولى-ألف
 من ضمن الأموال المخصصة أصلا للمرحلة الأولى -٤
قه   بلغ مجموع ما صرف أو التزم بإنفا  )  مليون دولار  ٨,٤(

وبلغت النفقات المتعلقة بالمشاريع المنجزة       .  مليون دولار ٤,٣
 مليون دولار، بينما التزم بإنفاق مبلغ     ١,٢المذكورة أدناه   

ومن .  مليون دولار وفقا للمشاريع الجارية٣,١آخر قدره 
المتوقّع أن تنجز جميع المشاريع المندرجة في إطار المرحلة  

، باستثناء   ٢٠٠٥مبر  ديس/  كانون الأول ٣١الأولى قبل 
 :المشاريع الواردة في آخر الفئات الثلاث التالية 

  
  المشاريع المنجزة  

 تكسية النوافذ جزئيا؛  )أ( 

 ٣ و٢نظام تمييز السيارات عند البوابات    )ب( 
 ؛ ٥ و٤و

تعيين موظفي أمن إضافيين على أساس   )ج( 
 .مساعدة مؤقتة عامة

  
  المشاريع الجارية  

فذ في الطوابق الدنيا من مركز   إبدال النوا )أ( 
فيينا الدولي، بزجاج متعدد الطبقات مقاوم    

 للتكسر؛ 
الإنذار خاص بالسور   /إنشاء نظام للمراقبة  )ب( 

 المحيط؛
إقتناء معدات خاصة بالأمن والسلامة،  )ج( 

مثل أجهزة متنقّلة لإخماد الحرائق تعمل    
بضغط عال ووحدات متنقّلة لكشف  

 المتفجرات؛ 
تحسين نظام الإنذار الخاص بالأبواب   )د( 

 والمراقبة بالدائرة التلفزية المغلقة؛ 
 تعزيز مركز المراقبة الأمنية الحالي؛    )ه( 
تركيب نظام راديوي رقمي متعدد   )و( 

 القنوات؛
مدخل هواء مؤمن للتدفئة والتهوية  )ز( 

 .وتكييف الهواء
  

مساوية أو    المشاريع المتوقفة على اتفاقات مع السلطات الن   
  على إجراءات من جانبها

تقوية بوابات السور المحيط، بما في ذلك تركيب حواجز واقية      
 :من السيارات عند نقاط التفتيش، مما يستلزم 

 ؛٢إغلاق البوابة  )أ( 
  كنقطة دخول؛٣إغلاق البوابة  )ب( 
 ؛٤إعادة تصميم البوابة   )ج( 
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مها ، لاستخدا٥تعديلات طفيفة للبوابة  )د( 
كنقطة دخول متاحة لجميع السيارات أثناء    

 ساعات العمل؛
 .١نقاط دخول منفصلة عند البوابة  )ه( 

  
   المرحلة الثانية-باء

،  IDB.29/7-PBC.20/7الوثيقة حسبما ذُكِر في   -٥
 ٢٠٠٤عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة في خريف   

معزز وموحد وضع نظام  ("مرحلة ثانية للتحسينات الأمنية   
  ٣٠، A/59/365/Add.1،  "لإدارة الأمن في الأمم المتحدة 

 ٢٣ورصدت الجمعية العامة في ). ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول
) A/RES/59/276القرار  (٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول

 . دولار ٧ ٦١٨ ٤٠٠اعتمادات قدرها 
والتدابير المقترحة لتلبية المعايير الأمنية التنفيذية                   -٦

صة بالمقار في إطار المرحلة الثانية سيلزم تمويلها                        الدنيا الخا    
ويرد في الوثيقــة          . مـن مـوارد سـوف تتـاح للمنظمـات                  

IDB.30/12-PBC.21/12  اقتراح المدير العام الخاص بتمويل 
ويبلغ مجموع الاحتياجات . نصيب اليونيدو في المرحلة الثانية

 مليون   ٤,٦ا  مليون دولار، منه   ٧,٦الميزنية للمرحلة الثانية 
وفي حين أن التكاليف غير  . دولار كاستثمار غير متكرر 

المتكررة تتعلق باشتراء معدات وخدمات ذات صلة بالبنود  
المدرجة أدناه، فستكون هناك أيضا تكاليف سنوية متكررة  

  ٣,٩، ولا تقل عن  ٢٠٠٥ ملايين دولار في عام    ٣تبلغ 
لدولار  يورو ل ٠,٨١٣بسعر صرف قدره   (مليون دولار 

، وربما تكون متقلبة في السنوات  ٢٠٠٦في عام ) الواحد
  ٥٩المقبلة، يتمثّل الجانب الأكبر منها في توفير متطلبات 

 .موظفا أمنيا جديدا
والمشاريع المقترحة في إطار المرحلة الثانية تتعلق   -٧

 :خصوصا بما يلي
موظفي الأمن الإضافيين وما يتصل بذلك   )أ( 

بية وساعات عمل فحوص ط(من تكاليف 
 ؛ )إضافية وبدلات عمل ليلي

 تدريب موظفي الأمن؛ )ب( 
الزي الموحد، والملابس  (اللوازم والمواد  )ج( 

 ؛)، وعدد الطوارئالوقائية
مثل أجهزة  (معدات الأمن والسلامة  )د( 

، والأسلحة النارية، ومعدات اللاسلكي
 ؛)التدريب

د تركيب نظم ثابتة لكشف المتفجرات عن )ه( 
 ؛ الأفراد أو السيارات عبرها مرور 

إنشاءات لمنع الاقتراب من البوابات في   )و( 
 خط مستقيم؛

 ؛١إعادة بناء البوابة    )ز( 
حواجز هيدرولية وأوتاد واقية من  )ح( 

 . عند بوابات دخول السياراتالسيارات
وإضافة إلى ذلك، بدأ تنفيذ مشروعين غير       -٨

 :لعامة، همامذكورين في قرارات الجمعية ا
  

  إبدال النوافذ 
مع بدء تنفيذ مشروع إزالة الأسبستوس،     )أ( 

بدأت أيضا عملية إبدال النوافذ وتركيب زجاج متعدد   
وفي حين أن إبدال النوافذ كان  . الطبقات مقاوم للتكسر

مخططا له أصلا ضمن أنشطة خدمات إدارة المباني، فقد     
لأمنية التنفيذية الدنيا  استلزمت المتطلبات التقنية للمعايير ا

. الخاصة بالمقار استخدام نوع من الزجاج أكثر تكلفة 
وإضافة إلى تلبيتها المعايير الأمنية المقررة مؤخرا، سوف توفر  
هذه النوافذ الجديدة عازلا حراريا يفضي إلى وفر في تكاليف   

ويجري تمويل تكاليف الإبدال   . الطاقة على المدى البعيد
ووقت تقديم . وق خدمات إدارة المباني  المعتادة من صند   

التقرير المتعلق ذه المسألة إلى دورة الس التاسعة والعشرين      
لم تكن التدفّقات النقدية لخدمات إدارة المباني تسمح ذه      
النفقات، وبالتالي لم تكن إمكانية التمويل الحصري لتكاليف     
 الإبدال الإضافية المتعلقة بالأمن من مختلف مراحل  

غير أن وضع صندوق . التحسينات الأمنية خيارا مطروحا
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خدمات إدارة المباني قد تحسن فأصبح التمويل المقرر أصلا    
 مليون يورو متاحا، مما جعل  ٢,٥لإبدال النوافذ، والبالغ 

الأموال المطلوبة في المرحلة الثانية من التحسينات الأمنية  
. وم للتكسرقاصرة على التكلفة الإضافية للزجاج المقا  

 في المباني  ٢٠٠٧ويفترض أن ينجز المشروع بحلول اية عام 
Aو Bو Dو E  جنبا إلى جنب مع مشروع إزالة ،

 .الأسبستوس
  

  شارات الدخول العاملة بالترددات الراديوية   
يعتزم مكتب الأمم المتحدة في فيينا أن   )ب( 

 شارات دخول ٢٠٠٥يستحدث بحلول منتصف عام 
لترددات الراديوية، مما يعزز كثيرا مراقبة  جديدة تعمل با

الدخول، ويتيح حصرا دقيقا لجميع الأشخاص الموجودين 
 .في مركز فيينا الدولي  

  
المشاريع المتوقفة على اتفاقات مع السلطات النمساوية أو       

  على إجراءات من جانبها
مثلما كان الأمر في المرحلة الأولى، يرتبط بعض    -٩

الثانية لتحسين الأمن في مختلف أنحاء مركز        مشاريع المرحلة  
فيينا الدولي ارتباطا مباشرا بموافقة السلطات النمساوية عليها  

وفي هذا الصدد، أجريت مناقشات بين    . وقيامها بتنفيذها 
السلطات النمساوية والفريق الاستشاري المعني بالأمن، وقد  

 .ناقشةاتفق على بعض التدابير بينما لا تزال أخرى قيد الم 
  

  المشاريع الموافق عليها والمتوقع تنفيذها قريبا   
 ؛ ٥ و٤إشارات مرور في منطقتي البوابتين  )أ( 
منع مرور السيارات على الطريق الواقع   )ب( 

بين مركز أوستريا سنتر فيينا ومركز فيينا     
 الدولي؛

تغيير خط حركة السيارات إلى مركز فيينا       )ج( 
 الدولي وداخله؛

 .ة تنظيم محطة حافلات كايزرمولن  إعاد )د( 
  

  المشاريع التي تنتظر موافقة السلطات النمساوية   
تأمين موقف السيارات الصغير على شارع   )أ( 

ليونارد بيرنشتاين، قرب روضة الأطفال    
 الكائنة في مركز فيينا الدولي؛ 

تأمين ممشى سوسا دي منديز الممتد من      )ب( 
وستريا     محطة الحافلات إلى منطقة مركز أ 

 سنتر فيينا؛  

إنشاء ممر منحدر يمتد من شارع فاغرامر                          )ج ( 
 .١إلى البوابة     

  
   الإجراء المطلوب من اللجنة اتخاذه-ثانيا

ربما تود اللجنة أن توصي الس بأن يعتمد مشروع  -١٠
 :المقرر التالي

 إن مجلس التنمية الصناعية، " 
يحيط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ                 )أ "( 

لتحسينات الأمنية في المرحلة الأولى من الاستجابة لضمان                             ا
الامتثال للمعايير الأمنية التنفيذية الدنيا الخاصة بالمقار في                                 

-IDB.30/11الوثيقة      مركز فيينا الدولي، حسبما ورد في                    

PBC.21/11؛ 

يقرر أن يوافق على التدابير المقترحة في     )ب"( 
سها، على النحو الذي  إطار المرحلة الثانية من العملية نف 

وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في القــرار 
A/RES/59/276 ن في الوثيقةوالمبي IDB.30/11-PBC.21/11 ؛ 

يقرر أيضا أن يوافق على المشروعين                     )ج"( 
الإضافيين المتعلقين بإبدال النوافذ وبشارات الدخول                          

حسبما ورد في         الجديدة التي تعمل بالترددات الراديوية،                  
 ."IDB.30/11-PBC.21/11الوثيقة    
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