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A) EINLEITUNG

Im Vienna International Centre (VIC) wurden in den 1970er Jahren die Elektroinstal-
lationen mit der seinerzeitigen Gebaudeerrichtung hergestellt und in weiten Bereichen im
Zuge eines umfassenden Asbestsanierungs-Programms in den Jahren 2004 bis 2015
erneuert.

Ausgehend von einem 2019 erstellten Brandschutz- und Fluchtwegkonzept ist die
Herstellung einer Fluchtwegorientierungs-/Sicherheitsbeleuchtung (FI-/Si) erforderlich.

Die Stiegenhaus-Installationen stammen aus der Gebaude-Errichtungszeit und werden
vollumfanglich neu installiert mit zusatzlicher Errichtung einer FI-/Si-Anlage und
Lautsprechern zur internen Alarmierung. Bestehende vertikale Kabelfihrungen werden
brandbestandig mittels Kanalen ummantelt.

Der Einbau der FI-/Si-Anlage und die Stiegenhaus-Sanierung erfolgt in den Bauteilen A, B,
D, E, F, G, J und Kindergarten.

Nicht betroffen sind die neu zu einem spateren Zeitpunkt errichteten Bauteile M, die
sanierten Bauteile C und Gates, die derzeit in Sanierung befindlichen Parkdecks und das
in einem gesonderten Projekt behandelte Gate 1.

Im Zuge der Erneuerungen im Zusammenhang Asbestsanierungs-Programm wurden jene
Bereiche, in denen kein Asbest zu entsorgen war, auch die Elektroinstallationen nicht
erneuert. Dies sind vor allem die Ebenen -1 bis -3 der Bauteile A, B, D, E, und schlief3lich
die Technik-Ebenen sowie Steigschachte fur HKLS, Terrassen und begehbare Flach-
Dacher der Bauteile A, B, D, E, F und G. Eine komplette Neu-Installation ab den Verteilern
ist vorgesehen.

Vorschriften:

Samtliche elektrischen Anlagen und die elektrischen Hilfsmittel haben den im
Elektrotechnikgesetz angefiihrten Vorschriften und Bestimmungen flr die Elektrotechnik
(OVE, ONORMEN) sowie der Elektrotechnikverordnung und den technischen Richtlinien
vorbeugender Brandschutz (TRVB's) in der jeweils letztgultigen Fassung zu entsprechen.

Insbesondere sind anzuwenden:

e OVE/ONORM E 8001
OVE/ONORM E 8002
OVE/ONORM EN 8101
OVE/ONORM EN 1838 und 50172
OVE/ONORM EN 60598-2-22
ISO 7010
TRVB 123
OIB-Richtlinien
Richtlinie R12-2

Die gesamte diesem Leistungsverzeichnis samt Technischer Beschreibung zugrunde-
liegenden Planung wurde mit der zustandigen Behdrden-Vertretung MA36B abgestimmit.



B) BESTAND, DEMONTAGE

In den hauptsachlich durch Blros genutzten Ebenen der Bauteile A, B, D und E wie auch in
Ebenen mit Infrastruktur der Bauteile F, G und der Lagebereiche Gebaude J wurden im Zuge
der vorbeschriebenen Sanierungsphase elektrotechnisch ab und inklusive Elektroverteiler
komplett erneuert. Neben den Starkstromanlagen wurden auch Brandmeldeanlagen in
Vollschutz, Lautsprecher-Alarmierungsanlage, IT-Netzwerk, etc. komplett neu ausgefuhrt.

Die bestehenden Elektroverteiler (in Buroebenen 2 Stk. pro Ebene) wurden fur den Bereich
Beleuchtung in Schutzmalnahme Nullung und fur den Steckdosen- und Geratebereich in Fl-
Schutz hergestellt.

Die nicht mit-sanierten Stiegenhauser sind von den Bereichsverteilern direkt und unge-
schalten Uber Stromkreise mit Leitungsschutzschalter 13A von der SV-Versorgungsebene
angespeist. Die Anzahl der Stiegenhaus-Anspeisungen ist abhangig von der Gebaudehdhe
und besteht in jeder 4. bis 8. Ebene.

Die Installationen in den Stiegenhausern bestehen in AP-Ausfuhrung mit Rohren und zum
Teil Kanalen. Es sind Beleuchtungskorper und Sicherheitsleuchten mit Einzel-Akku aus
verschiedenen Generationen und Adaptierungszeitraumen vorhanden. In den Stiegen-
Zwischenpodesten bestehen Brand-Druckknopfmelder.

In einem Teil der Stiegenhauser (ST's) fuhren Verkabelungen fur das jeweilige Stiegenhaus
und weitere Fremd-Verkabelungen verschiedener Nutzung vertikal durch. Die Kabel und
Leitungen von Stark- und Schwachstrom liegen in Stahlblech-AP-Kanalen mit verschraubten
Deckeln aber ohne Brandschutz-Funktion. In gleicher Form bestehen horizontale Kanale mit
in und aus den Stiegenhausern fihrenden Leitungen in jeder 4. Bis 8. Ebene.

Samtliche bestehende Installationen und Kanale, mit Ausnahme weiter zu verwendender z.T.
mit unbekannter Nutzung vorhandene Kabel und Leitungen, in den Stiegenhausern werden
demontiert und entsorgt.

In den elektrotechnisch zu sanierenden Ebenen von Technik und -1 bis -3 der Bauteile A, B,
D, E sind die Elektroverteiler grol3teils erneuert, also am Stand der Technik.

Die Installationen selbst stammen jedoch grofteils aus der Errichtungszeit der Gebaude. Die
Installationsart ist entsprechend der Nutzung meist Auf-Putz hergestellt worden.

Die Dacher aller Bauteile sind begehbare Flachdacher, tber welche zum Teil Nutzungs-
bereiche (Stiegenhauser, Aufzugsschachte, Luftungsanlagen) zugangig sind. Weiters
befinden sich in Teilbereichen der Dacher Terrassen und fuihren vereinzelt auch Fluchtwege
uber begehbare Dacher. Diese Dachbereiche sind entsprechend Nutzung meist mit einer
Grund-Beleuchtung ausgestattet und sind auch die Installationen der angrenzenden
Nutzungsbereiche, Terrassen, etc. meist aus der Errichtungszeit stammend.

Samtliche Bestand-Installationen mit Ausnahme von Kabeltassen und weiter zu
verwendenden Transfer-Leitungen in diesen Bereichen werden demontiert und entsorgt.

Samtliche Gebaude sind mit einer intakten Blitzschutz-/Erdungsanlage ausgestattet.
Ein interner Potentialausgleich fir Installationen, Anlagen und Gerate insbesondere im
HKLS-Bereich besteht nur partiell in den Bauteilen A, B, D, E, F und G.



C) NEU-INSTALLATION

C.1. Fluchtwegorientierungs-/Sicherheitsbeleuchtung (FI-/Si)

Auler in den bereits ausgestatteten Bauteilen C, M und Parkdecks bzw. den nicht
betroffenen Gates werden in allen Ebenen und allen Stiegenhausern FI-/Si-Leuchten neu
hergestellt.

Ausgefuhrt werden Zentralbatterieanlagen je Bauteil, die in groReren bzw. hdheren
Gebauden unterteilt in Haupt- und Unterstationen ausgefuhrt werden. - Siehe das dem LV
beiliegende Zentralen-Schema.

Die neuen Zentralen samt Zentralbatterie werden in jeweils eigenen Raumen situiert und
direkt Uber SV versorgt.

Die neuen Zentralbatterie-Anlagen werden mit den bestehenden FI-/Si-Anlagen Uber ein
komplett neu herzustellendes Netzwerk zusammengefuhrt und mit einer Ubergeordneten
Visualisierungs-Einrichtung zur Uberwachung, Steuerung und Programmierung der
Gesamtanlage (alle Zentralen und alle Leuchten Neu und Bestand) ausgestattet.

Alle bestehenden und neuen Leuchten sind bzw. werden mit Einzel-Kennung ausgefihrt. Bis
auf wenige Ausnahmen wird die gesamte FI-/Si-Beleuchtungsanlage in Dauerschaltung
betrieben.

Bereitschafts-Parallelbetrieb wird z.B. in einzelnen Vortragsraumen und im Kino ausgefuhrt.

In einem Teilbereich von 2 Stiegenhausern des Bauteil G ist eine dynamische Fluchtweg-
orientierungsbeleuchtung erforderlich, wobei diese durch Zu- und Wegschaltung von her-
kommlichen Fluchtwegleuchten erfolgt.

An 4 Positionen der Gebaude, zum Teil auf den Verbindungs-Stiegenhausbereichen
zwischen 2 Gebauden, befindet bzw. befand sich ein vertikal durchgehendes Akten-
beforderungs-Transport-System. Dieses wurde bzw. wird demontiert und die dadurch frei
werdende vertikale Verbindung als neue Elektro-Sicherheitssteigschachte genutzt. Die
erforderliche bauliche Sanierung und Adaptierung der Schachte erfolgt bauseits. Die
komplett neue elektrotechnische Ausstattung mit u.a. E90-Steigleitung ist Teil des gegen-
standlichen Projektes.

Die Zentralbatterieanlagen sind in der Nahe oder zum Teil auch in den neuen Steigschachten
situiert und erfolgt von diesen ausgehend die vertikale und in weiterer Folge horizontale
Verkabelung in Funktionserhalt E30.

Jeder Brandabschnitt wird mit mind. 2 Kreisen angespeist. Bei geringer Leuchten-Stuckzahl
in den einzelnen Brandabschnitten werden mehrere solche Uber entsprechende Abzweig-
dosen zum Teil auch Ebenen-ubergreifend zusammengefasst.

Funktionserhalts-Verkabelungen werden wegen Ausfuhrung in einem Bestand-Gebaude
nicht konsequent entsprechend der Hersteller-Vorgaben flr geprufte Systeme ausfuhrbar
sein (Montage teilweise nicht an Rohdecke moglich, Querungen unterhalb von z.B.
Laftungsleitungen, u.a.). - Entsprechende Hilfskonstruktionen und Unterstlitzungsmalf-
nahmen fur die Funktionserhalts-Verkabelung sind herzustellen. Diese Hilfskonstruktionen
sind mit Deckenhangern, Wandauslegern und Ankerschienen entsprechend den Positionen
des LV's auszufuhren.



Innerhalb der Brandabschnitte erfolgt die Verkabelung der FI-/Si-Leuchten mit Leitungen YM
und nur in den Stiegenhausern halogenfrei (LSOH).

Auler den Technikebenen sind fast alle Nutzungsbereiche, Gange und Raume oberhalb
Ebene OE vollflachig mit meist Metallraster-Zwischendecken ausgestattet. Gleiches besteht
auch in Nutzungsbereichen der Bauteile F, G wie Kichen, Lagerflachen, Druckerei , etc. Es
ist davon auszugehen, dass in einer GroRenordnung von ca.80 % der zu installierenden
Bereiche (ohne die Stiegenhauser) Zwischendecken bestehen.

Das Offnen, zum Teil Demontieren und Wiedermontieren, das SchlieRen, das Herstellen von
Ausschnitten und Bohrungen, etc., welche fur die Herstellung der FI-/Si-Beleuchtung und tw.
auch der Beleuchtung erforderlich sind missen durch den AN-Elektro durchgefiihrt bzw.
hergestellt werden und sind in den entsprechenden Positionen des LV's einzukalkulieren!
Leitungs-Durchfihrungen durch Zwischendecken-Elemente sind immer mit Gummi-Tullen zu
versehen.

In Abstimmung mit der Behorde werden WC-Anlagen < 15 m? nicht mit FI-/Si-Leuchten
ausgestattet sondern genligt das Anbringen von nachleuchtenden Fluchtwegschildern.
Behinderten-WC's werden entsprechend Vorschrift ausgestattet.

C.2. Stiegenhaus-Installationen

In jedem Bauteil besteht im Kernbereich ein Fluchtstiegenhaus (TK's) und an den 3 Enden
der Y-formigen Gebaude-Grundrisse jeweils ein Fluchtstiegenhaus (ST's), die bei aneinander
grenzenden Gebauden von jeweils 2 Bauteilen zugangig sind.

DarlUberhinaus sind in den Bauteilen F und G zusatzliche zu erschlie}ende Stiegenhauser
bestehend, die meist nur Uber 2 bis 3 Ebenen fluhren.

Samtliche Installationen in den TK’s werden Auf-Putz mit vertikalen und horizontalen
Installations-Kanalen verschiedener erforderlicher Dimension ausgestattet. Bezlglich
Installationsart, Ausfuhrungs-Qualitat und Ausfuhrungs-Form gilt mustergultig die bereits
ausgefuhrte Anlage in den Stiegenhausern Bauteil C.

In ahnlicher Form werden auch die Installationen in den ST's hergestellt, jedoch ausgehend
von neu zu schaffenden brandbestandig ummantelten Steigschachten in welchen die neue
und die bestehende vertikale Verkabelung gefuhrt wird.

Die brandbestandigen Kanale werden in EI90(i->0) vertikal samt horizontalen Anbindungen
mittels Stahlblech-Kanalen mit innenliegendem Dammschichtbildner hergestellt. Die Montage
erfolgt in den bestehenden vertikal durchgehenden Nischen mit Anbindungen an die
Stockwerke (Versorgung) in jeder 4. Bis 8.Ebene und Abgangen in jeder Ebene
(Weiterflhrung der Installationen in Kunststoff-Kanalen LSOH).

Der grundsatzliche Anlagenumfang und die Installationswege sind in dem dem LV
beiliegenden Detailplan Stiegen dargestellt.

Entgegen der Ausfuhrung der Elektroinstallationen in den Ebenen und Schachten, u.a., wird
aufgrund der kompletten Neuherstellung und der Sicherheitsfunktion die Installation in den
Stiegenhausern konsequent halogenfrei (LSOH) ausgefuhrt. Die Qualitat der eingesetzten
Materialien ist entsprechend Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) vor Installationsbeginn
nachzuweisen.



In den Stiegenhausern wird ausgefihrt:

— Wand-montierte LED-Leuchten mit Opal-Abdeckung, geschaltet tUber
Bewegungsmelder, Leuchten an den Haupt- und Zwischenpodesten und in den
Schleusen

— FI-/Si-Leuchten in Schleusen, Haupt- und Zwischenpodesten

— Weiter-Verwendung bestehender Brand-Druckknopfmelder auf den Haupt-Podesten
jedoch oftmals Erneuerung der Installation und zumindest Tausch der Verrohrung auf
Leitungsfuhrungskanale

— Lautsprecher-Alarmierungsanlage mit Lautsprechern in jeder 2. Ebene (Anschaltung
an daflr bereits vorbereitete Lautsprecher-Zentralen erfolgt bauseits).

— Vertikale Durchfuhrungen/Bohrungen durch Haupt- und Zwischenpodeste der TK-
Stiegenhauser

— In den ST-Stiegenhausern vertikale brandbestandige Leitungsfuhrungskanale samt
horizontaler Anbindung

Die bestehende Anspeisung der Stiegenhauser ab ortlichen Verteilern (EVT) in jeder 4. bis 8.
Ebene mit direkt von SV-Netz versorgten Leistungsschutzschaltern bedingt den Umbau
dieser Abgange.

Klnftig erfolgt die Beleuchtungsschaltung in den Stiegenhausern Gber Bewegungsmelder -
dementsprechend ist der Einbau eines Treppen-Automaten erforderlich.

Jeder Versorgungs-Abgang wird auf ein FI-/LS geandert.

Schleusen werden wie bisher auch kunftig direkt ab EVT versorgt und sind dementsprechend
ab diesen neu zu verkabeln.

FI/LS sind mit Hilfskontakt auszustatten und diese in die bestehenden Summen-
Stérmeldungen des Verteilers, in die Module des Systems Johnson Control, einzubinden.
Die Verteilerplane sind zu adaptieren und Vor-Ort und in den bestehenden Dokus
auszutauschen.

Da die Verteiler und Installationen regelmalf3ig wiederkehrend Uberprift werden, ist Verteiler-
und Installationsprufung nur fur den Bereich Versorgung Stiegenhauser neu erforderlich und
das Prufergebnis in die bestehenden Anlagenbicher des Bauherrn einzubinden.

C.3. Anlagen-Sanierung

Groliteils Neu-Installation von Beleuchtung, Schalter, Steckdosen, Gerate-Anschlisse ab
bestehenden Elektroverteilern, FI/Si-Beleuchtung und allumfassender Potentialausgleich ist
vor allem in folgenden Bereichen herzustellen:

— Ebenen -1 bis -3 der Bauteile A, B, D,
— Technik-Ebenen der Bauteile A, B, D,
— Steigschachte HKLS

— Nebenraume wie Teekuchen und Kleinlager (oft nur Beleuchtung)
— Terrassenuberbauten, Flachdacher, Rampen

E
E,F,G

Installations-Erneuerung ab bestehender Bereichsverteiler bedeutet komplette Demontage
des Bestandes und Neuherstellung von Tragsystemen (aulRer Kabeltassen und Transfer-
Leitungen), Verkabelung, Leuchten, Schalter, Steckdosen, Gerate-Anschlissen, etc.

Bei gegenstandlichen Installationen wird generell herkdmmliches Installationsmaterial
entsprechend Bestand - also nicht halogenfrei - verwendet.



In allen Umbaubereichen des Bestandes sind Kabeltassen erforderlicher Dimension
vorhanden und werden diese weiter verwendet.

In einzelnen Bauteilen ist fur den Verbindungsweg Zentralbatterieanlage der FI-/Si zum
neuen Sicherheits-Steigschacht die Errichtung von Kabeltassen in Funktionserhalt E30 neu
erforderlich.

In Freibereichen ist zum Schutz der Leitungen konsequent geschlossene Verrohrung
auszufuhren.

Vereinzelt bestehen noch alte Unterverteiler, die im Zuge gegenstandlicher Sanierung
ausgetauscht werden. An den Funktionen und Versorgungen wird dabei meist nichts
geandert, jedoch wird kunftig konsequent Fehlerstrom-Schutzschaltung (auch fur
Beleuchtung) angewendet.

Erganzung der bestehenden Lautsprecheranlage ist nur im Bereich Terrasse Bauteil F
Erdgeschol} bis Fluchtweg im Bereich Commissary erforderlich.

In allen Bereichen besteht Brandmeldeanlage in Vollschutz und ist diese fast ausnahmslos
zu belassen und bedarf keiner Erganzung.

Den verschiedenen Nutzungsbereichen entsprechend sind auch unterschiedliche Leuchten
meist AP und meist in Schutzart >IP54 vorgesehen. Die Montage der Leuchten erfolgt je
nach Nutzung und ortlicher Gegebenheit Wand- oder Decken-montiert, abgehangt an Seilen
oder Unterkonstruktion bzw. Uberhaupt auf Tragschienen.

Der Potentialausgleich der Bauteile A, B, D, E, F, G - siehe das dem LV beiliegende Schema
- wird ab bestehender Haupt-PA-Schiene der Niederspannungshauptverteilanlagen je Bauteil
aufgebaut. Ab in den Elektro-Steigschachten bestehenden Haupt-PA-Seilen werden ortlich
situierte PA-Schienen eingebunden und ab diesen die Anschlisse von HKLS-Anlagen,
Kabeltassen, Metallkonstruktionen, etc. ausgeflhrt.

C.4. Durchfahrt Commissary

Im Bauteil F Ebene -3 besteht eine Durchfahrt zwischen dem eigentlichen Bauteil F und
dem angebauten Commissary, welche auch als Ladehof dient.

Dieser Uberbaute aber in Ein- und Ausfahrt offene Bereich ist entsprechend Brand-
schutzkonzept mit einer Brandmelde-Uberwachung in Vollschutz zu versehen.
Die angrenzenden Bauteile sind bereits mit Vollschutz ausgestattet.

Im Bauteil F besteht eine Brandmeldezentrale, in welche der neue Uberwachungsbereich
zu integrieren ist. Herzustellen sind linienférmige Warmemelder analog derzeitiger
Ausfuhrung in den Parkdecks.

Es ist die entsprechende Konzeption anhand dem dem LV beiliegenden Plan zu erstellen.
Zu beachten ist, dass die in der Commissary-Durchfahrt bestehende Decke durch eine
Vielzahl von querliegenden Unterztigen unterteilt ist und diese Unterzliige keine Durch-
briche aufweisen, d.h. die linienformigen Warmemelder sind jeweils um die Unterztge
herum zu fuhren.



D)

D.1

D.2

PROJEKT-ABLAUF, TERMINE

Die Beauftragung gegenstandlicher Leistung ist vorgesehen im 2. Quartal 2020.
Die gesamte Abwicklung gegenstandlicher Leistungen samt Inbetriebnahme und
Ubergabe ist bis Ende 2024 in vielen Teilabschnitten durchzufiihren.

Vorgesehen ist, dass pro Jahr 2 Bauteile inkl. Stiegen komplett saniert werden.
Die GrofRe und Folge der Bauabschnitte innerhalb einer Ebene und zum Teil auch
Ebenen-lUbergreifend ist in enger Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber und der
OBA festzulegen. Unterstiitzung fiir bereichsweise Sperren, Abgrenzungen, usw.
werden durch UNIDO-BMS erfolgen.

Einzelne Nutzungsbereiche und Hauptverkehrswege, die nur stundenweise gesperrt
bzw. betreten werden kdnnen wie z.B. Labors, Rechen-Zentren, Rampen, usw. sind
in exakt abzustimmenden kurzen Zeitfenstern, meist Uber mehrere Tage verteilt,
erforderlichenfalls au3erhalb der Normalarbeitszeit und/oder an Wochenenden zu
installieren.

Als vertikale Transport-Wege dienen die Stiegenhauser und die Lasten-Aufzige.
Personen-Aufzuge durfen ausnahmslos nicht verwendet werden!

Horizontale Transportwege sind mit den Ebenen -3 bis OE, Traggeschofl3en und
Technik-Ebenen gegeben. Buro-Ebene und div. Nutzungsbereiche durfen nicht fur
horizontale Transporte verwendet werden!

Die besenreine Reinigung der Installationsbereiche insbesondere in Buro-Ebenen,
OE, div. Nutzungsbereichen und den Stiegenhausern, samt Entfernen von Material,
Werkzeug, Leitern, etc. hat taglich zu Arbeitsende durch den AN zu erfolgen!

Nach Beendigung der taglichen Arbeit darf nirgends eine Einschrankung der
Fluchtwege bestehen bleiben!

All diese Aufwendungen sind in der Kalkulation zu bertcksichtigen!

Der Auftragnehmer gegenstandlicher Leistungen ist das einzige fur dieses Projekt
tatige Gewerk und hat der AN dementsprechend samtliche erforderlichen Neben-
Leistungen wie Offnen und SchlieRen von Brandabschottungen, evtl. Herstellung von
Provisorien (Abgeltung in Regie unter Verwendung von Demontage-Material), etc.
selbst durchzufuhren.

Samtliche erforderlichen Leistungen sind, sofern nicht in eigenen Positionen des
Leistungsverzeichnisses definiert, in betreffenden Positionen einzukalkulieren.

Nebenleistungen, die bauseits herzustellen, aber vom Elektro-AN zu koordinieren
sind umfassen
— Leistungen Brandmeldeanlage - Ab-/Aufschaltung von Druckknopf- und
Rauch-Meldern in Stiegenhausern, etc.
— Leistungen Lautsprecheranlage (Public Address System - PAS) - Einbindung
neuer Lautsprecherlinien in bestehende Zentralen
— Leistungen Sicherheitsanlagen-Firmen - De- und Wiedermontage bzw. Ab-
und Wieder-Einschaltung von Anlagenteilen gesicherter Bereiche, Ausgangs-
tlren, etc.
— Leistungen zentrale Leittechnik - Einbindung von Stérmeldungen, Umsetzen
von Lichtschaltungen, u.a.



D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

— Malen von Stiegenhausern in Abschnitten nach erfolgter Demontage und vor
Neu-Montage der Elektroinstallationen

Unter der Aufsicht des Bauherrn, mit seinem technischen und kaufmannischen Per-
sonal, erfolgt die Leitung und Gesamt-Koordination der Baustelle durch die ortliche
Fach-Bauaufsicht.

Fur die Baustellenabwicklung ist seitens AN mindestens folgendes leitendes
Personal erforderlich:

- 1 Techniker Starkstromanlagen

- 1 Obermonteur

Der Techniker muss mit allen technischen und kaufmannischen Befugnissen, die flr
die Abwicklung der Baustelle erforderlich sind, ausgestattet sein.

Baubesprechungen beziglich Bauablauf, Termin-Koordinationen, etc. finden nach
Erfordernis statt und werden von BMS oder OBA einberufen. Die Teilnahme von
Techniker und Obermonteur ist zwingend.

Im Zeitraum ab Beauftragung bis Montagebeginn (max. 8 Wochen) ist die komplette
Montageplanung eines ersten Bauabschnitts z.B. Bauteil A+B durchzuflhren und zur
Priifungsfreigabe an die OBA und an BMS zu tibergeben. Trotz der Freigabe der
Montageplanung ist diese erforderlichenfalls im Zuge der Ausflhrung bis zur
Gesamtfertigstellung in Folge von etwaigen Adaptierungen von Anforderungen
jeweils anzupassen und sind diese Tatigkeiten ebenfalls in der Kalkulation zu bertck-
sichtigen.

Eine weitere Basis fur die Montageplanung Elektro sind die vom AN-Elektro an Hand
bestehender bereitgestellter Bestandsplane rechtzeitig und detailliert durchzu-
fuhrende Bestandsaufnahmen.

Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt nach tatsachlichem Aufmaf. Aufmalilisten
und zugehdrige Planunterlagen sind detailliert und positionsweise sowie leicht und
eindeutig nachvollziehbar, immer komplett fur einen abgeschlossenen Bereich, bzw.
Bauteil bzw. je Stiegenhaus zu erstellen und zu den laufenden Kollaudierungs-
terminen vorzulegen.

Die 5-jahrige Garantie-Laufzeit beginnt trotz etlicher Teil-Inbetriebnahmen erst mit
Gesamtfertigstellung des Auftragsumfanges, erfolgter Einschulung und mangelfreier
Ubergabe.



E)

E.1

E.2

E.3

E.4

E.5
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BESONDERE HINWEISE ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG

Alle Aufwendungen, die fur die funktionierende Anlage in hochster Qualitat erfor-
derlich sind, sowie aus den vor angefuhrten Erlauterungen und Bedingungen und
dem Leistungsverzeichnis hervorgehen, sind einzukalkulieren. Nachtraglich uber die
angebotenen Positionen unter Beachtung aller vorbeschriebenen Anlagen-Umfange,
etc. hinausgehende zusatzliche Forderungen konnen nicht anerkannt werden.
Samtliche Demontagen, Umbauten, natirlich auch alle Neumontagen, sind in den
jeweiligen Positionen voll abzudecken. Diverse Tatigkeiten und Aufwande, die nicht
in eigenen Positionen dargestellt sind, sind in die entsprechenden zugehdrigen
Positionen einzukalkulieren.

Regiearbeiten sind nur flr unvorhergesehene Arbeiten aulderhalb des beschriebenen
Leistungsumfanges zulassig und bedurfen der vorhergehenden Anordnung, Ab-
stimmung und Freigabe durch die Bauaufsicht.

Bedenken gegen die geplante in dieser technischen Beschreibung und dem
Leistungsverzeichnis sowie den beiliegenden Unterlagen dargestellte Anlage und
deren Konfiguration sind vom Bieter in Form von Beilagen zum Angebot mit genauer
Spezifikation, Zusatz-Positionen und Preisen vollinhaltlich und nachvollziehbar
darzulegen.

Teil-Angebote kdnnen nicht akzeptiert werden. Unvollstandige Angebote und/oder
Zusatze fihren zum Ausschluss des Angebotes vom Vergabeverfahren.

Zu beachten ist, dass samtliche Umbauten und Erneuerungen wahrend des laufen-
den Vollbetriebs in allen Gebaudeteilen durchzufuhren sind. — Siehe hierzu auch
BMS-Vorbemerkungen, insbesondere beziglich Larmarbeiten!

Ein weiterer zu beachtender Punkt sind die in geringem Umfang erforderlichen
Montagen in Hohen bis zu 7m — die dafur erforderlichen Leitern, Gerustungen, u.a.
sind vom AN-Elektro fur seine Tatigkeiten selbst beizubringen. Alle daraus resul-
tierenden Aufwande sind bei der Kalkulation zu bericksichtigen und bedingen
keinerlei zusatzliche Nachforderungen!

In den Positionen des Leistungsverzeichnisses sind bei den Bieterlliicken
samtliche geforderte technische Daten, Typen- und Fabrikatsangaben, usw.
detailliert und vollstandig einzutragen!

Ein auch nur teilweises Fehlen dieser Angaben kann den Ausschluss des
Angebotes vom Vergabeverfahren bewirken! Gleiches gilt fiir alle geforderten
Angaben, Nachweise, Zertifikate, etc..

Bei manchen Positionen sind beispielhaft Fabrikat und Type angegeben. Abweichun-
gen hievon sind entsprechend den Produkten des Bieters moglich, sofern das Ge-
samtsystem eine technisch funktionelle Einheit bildet und die in dieser Beschreibung
und dem LV geforderten technischen Rahmen-Bedingungen und Anforderungen
erfullt werden.

Vom Bieter sind in den entsprechenden Zeilen (Bieterlucken) das von ihm ange-
botene Fabrikat und Type exakt und vollstandig anzugeben. Erfolgt dies nicht, gilt
das beispielhaft angeflhrte Fabrikat und Type als angeboten. Bei mehreren
beispielhaften Produkten wahlt in diesem Fall der AG das Produkt aus.
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Fur von den beispielhaft angefiihrten Produkten in einzelnen Technischen
Details abweichende gleichwertige Produkte sind dem Angebot aussage-
kraftige Detail- und Typenblatter, MaBzeichnungen etc. beizulegen!

Im LV sind einzelne Positionen als "Wesentliche Positionen™ mit Kennzeichen
,»W* dargestellt. Von diesen Positionen sind vom Bieter dem Angebot K7-
Blatter beizulegen und diese samt Beilagen so zu gestalten, dass die
Kalkulation von Lohn und Sonstigem leicht und eindeutig nachvollziehbar ist.
Weiters sind dem Angebot K3-Blatter von Regie-Lohn- und Mittel-Lohn-Preis
beizulegen.

Die im LV enthaltenen Positionen der Wartungsarbeiten wahrend und nach der
Gewahrleistung sind eindeutig und leicht nachvollziehbar in den Bieterlicken
darzustellen. Es kann sein, dass die ausgeschriebenen Wartungsarbeiten nicht mit
den Installationsarbeiten mit-beauftragt werden, sondern Basis fur eine spatere
Beauftragung sind. Jedenfalls sind die Positionen der Wartung ein wichtiger
Bestandteil von Ausschreibung und Angebot und werden diese Leistungen auch
wenn nicht mit-beauftragt in der Angebotsprifung vollumfanglich mit-bewertet.

LV-Beilagen:

Schema FI-/Si-Zentralen

Detailplan Stiegen

Schema Potentialausgleich
Commissary-Durchfahrt Brandmeldeanlage
5 beispielhafte Ebenen FI/Si-Beleuchtung



